

## 勤務管理システム - 課題 #47

### S00画面遷移図の作成

2024/02/08 10:48 - 文学

ステータス:	終了	開始日:	2024/02/08
優先度:	通常	期日:	2024/02/08
担当者:	文学	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	5:00時間
対象バージョン:		作業時間:	6:30時間
<b>説明</b>			
勤務管理システム全画面の画面遷移図、S00画面遷移図の作成			

#### 履歴

#1 - 2024/02/08 01:50 - 文学

- トラッカーをバグから課題に変更
- 題名をSからS00画面遷移図の作成に変更
- 説明を更新
- 期日を2024/02/08にセット
- 担当者を木熱にセット
- 予定工数を5:00時間にセット

#2 - 2024/02/08 10:04 - 木熱

- 担当者を木熱から文学に変更

下記のGitHubのレポジトリにアップロードしました。

[https://github.com/Setsutechpractise/FileRepository/tree/master/%E5%90%84%E7%A8%AE%E8%A8%AD%E8%A8%88%E6%9B%B8/02\\_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E8%A8%AD%E8%A8%88/02\\_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E8%A8%AD%E8%A8%88%E6%9B%B8/%E2%85%A1%E7%94%BB%E9%9D%A2%E9%81%B7%E7%A7%BB%E5%9B%B3](https://github.com/Setsutechpractise/FileRepository/tree/master/%E5%90%84%E7%A8%AE%E8%A8%AD%E8%A8%88%E6%9B%B8/02_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E8%A8%AD%E8%A8%88/02_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E8%A8%AD%E8%A8%88%E6%9B%B8/%E2%85%A1%E7%94%BB%E9%9D%A2%E9%81%B7%E7%A7%BB%E5%9B%B3)

#3 - 2024/02/09 01:32 - 文学

- ステータスを新規から終了に変更
- 進捗率を0から100に変更

レビュー終わりました、内容は問題ないです、チケットを終了にします。