

## チケット

| #  | プロジェクト   | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名                                         | 担当者  | 更新日              |
|----|----------|-------|-------|-----|--------------------------------------------|------|------------------|
| 68 | 勤務管理システム | 機能    | 新規    | 通常  | S02G001_管理者月次勤務一覧画面の画面イメージの新規作成            | 赵 彦彬 | 2025/04/21 10:32 |
| 67 | 勤務管理システム | 機能    | 新規    | 通常  | S02G001_管理者月次勤務一覧画面の新規作成                   | 赵 彦彬 | 2025/04/21 10:32 |
| 66 | 勤務管理システム | 課題    | 新規    | 高め  | springとかの技術の短期習得                           | 赵 彦彬 | 2025/04/08 18:15 |
| 65 | 勤務管理システム | 課題    | 新規    | 通常  | 現時点システムの確認と認証コード機能のブロック                    | 赵 彦彬 | 2025/04/07 10:17 |
| 64 | 勤務管理システム | 機能    | 進行中   | 通常  | 画面S01G002_勤務一覧、S01G003_勤務詳細の新規作成           | 古 浩民 | 2024/09/27 23:02 |
| 63 | 勤務管理システム | 課題    | 新規    | 高め  | エンティティ定義書の物理名の誤りの改修と横展開                    | 文学   | 2024/04/11 03:25 |
| 62 | 勤務管理システム | 課題    | 終了    | 通常  | S01G002_基本設計書_勤務一覧、S01G003_基本設計書_勤務詳細の新規作成 | 松下 洋 | 2024/04/10 18:17 |
| 61 | 勤務管理システム | 課題    | 終了    | 通常  | ローカル環境準備                                   | 松下 洋 | 2024/04/03 20:15 |
| 60 | 勤務管理システム | 機能    | 新規    | 通常  | 勤務管理システムログイン画面補足                           | 木 热  | 2024/03/01 07:57 |
| 59 | 勤務管理システム | 課題    | 終了    | 通常  | 勤務管理システムのデプロイ                              | 木 热  | 2024/02/27 19:41 |
| 58 | 勤務管理システム | 機能    | 終了    | 通常  | 勤務管理システム共通機能追加                             | 木 热  | 2024/02/27 17:31 |
| 57 | 勤務管理システム | 機能    | 終了    | 通常  | レクエストの暗号化と復号化共通機能のPG                       | 木 热  | 2024/02/27 19:40 |
| 56 | 勤務管理システム | テスト   | 終了    | 通常  | 勤務登録画面の結合テストの実施                            | 木 热  | 2024/02/22 16:48 |
| 55 | 勤務管理システム | テスト   | 終了    | 通常  | 勤務登録画面の結合テスト仕様書作成                          | 木 热  | 2024/02/22 16:48 |
| 54 | 勤務管理システム | テスト   | 終了    | 通常  | 勤務登録画面の結合テスト                               | 木 热  | 2024/02/22 16:48 |
| 53 | 勤務管理システム | テスト   | 終了    | 通常  | 勤務登録画面単体テストの実施                             | 木 热  | 2024/02/22 16:47 |
| 52 | 勤務管理システム | テスト   | 終了    | 通常  | 勤務登録画面単体テスト仕様書の作成                          | 木 热  | 2024/02/22 16:47 |
| 51 | 勤務管理システム | テスト   | 終了    | 通常  | 勤務登録画面PT                                   | 木 热  | 2024/02/22 16:47 |
| 50 | 勤務管理システム | バグ    | 終了    | 通常  | 勤務登録画面PG                                   | 木 热  | 2024/02/19 11:31 |
| 49 | 勤務管理システム | 課題    | 終了    | 通常  | 既存のログイン画面の見直し                              | 木 热  | 2024/02/15 11:58 |
| 48 | 勤務管理システム | 課題    | 終了    | 通常  | S00ER図の作成                                  | 文学   | 2024/02/21 10:09 |
| 47 | 勤務管理システム | 課題    | 終了    | 通常  | S00画面遷移図の作成                                | 文学   | 2024/02/09 10:32 |
| 46 | 勤務管理システム | 課題    | 終了    | 通常  | I/O関連図シートの追加                               | 文学   | 2024/02/08 10:48 |
| 45 | 勤務管理システム | 課題    | 終了    | 通常  | S01G001_基本設計書_勤務登録.xlsxの処理仕様の修正            | 文学   | 2024/02/07 10:56 |
| 44 | 勤務管理システム | 機能    | 終了    | 通常  | エンティティ定義書四本新規作成                            | 文学   | 2024/02/06 10:38 |
| 42 | 勤務管理システム | 機能    | 終了    | 通常  | S01G001_基本設計書_勤務登録.xlsx                    | 文学   | 2024/02/09 10:33 |
| 41 | 勤務管理システム | サポート  | 新規    | 通常  | jenkins環境のビルド                              | 张 泽汇 | 2023/12/28 13:09 |
| 40 | 勤務管理システム | サポート  | 新規    | 通常  | バックエンドAPIの整理                               | 张 泽汇 | 2024/01/04 10:00 |
| 39 | 勤務管理システム | 機能    | 新規    | 通常  | 勤務メニュー画面のVUEに移行                            | 张 泽汇 | 2023/12/27 18:30 |
| 38 | 勤務管理システム | 機能    | 新規    | 通常  | ログイン後画面のログアウト機能追加                          | 张 泽汇 | 2023/12/26 12:13 |
| 37 | 勤務管理システム | 機能    | 解決    | 高め  | 古いログイン画面の画面をVUEに移行                         | 张 泽汇 | 2023/12/26 12:00 |

| #  | プロジェクト   | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名                                       | 担当者  | 更新日              |
|----|----------|-------|-------|-----|------------------------------------------|------|------------------|
| 36 | 勤務管理システム | 機能    | 新規    | 通常  | 管理者のみ月次勤務表の却下機能追加                        | 郭 家欣 | 2023/04/24 23:41 |
| 35 | 勤務管理システム | 機能    | 新規    | 通常  | 管理者のみ表示する月次勤務表詳細画面の作成                    | 郭 家欣 | 2023/04/24 23:37 |
| 34 | 勤務管理システム | 機能    | 新規    | 通常  | 管理者のみ表示する月次勤務表一覧画面の作成                    | 郭 家欣 | 2023/04/24 23:34 |
| 33 | 勤務管理システム | 機能    | 新規    | 通常  | 管理者権限よりサイドバーの内容変更機能追加とテーブル仕組み変更          | 郭 家欣 | 2023/05/11 18:56 |
| 32 | 勤務管理システム | 機能    | 新規    | 通常  | 勤務登録画面_勤務詳細子画面時間入力プルダウン追加と十五分単位でチェック機能追加 | 郭 家欣 | 2023/04/27 20:54 |
| 31 | 勤務管理システム | バグ    | 新規    | 通常  | 勤務管理システムコメント追加                           | 郭 家欣 | 2023/04/23 20:31 |
| 30 | 勤務管理システム | 機能    | 進行中   | 通常  | サイドバー幅変更機能の実装                            | 郭 家欣 | 2023/02/02 16:06 |
| 29 | 勤務管理システム | サポート  | 解決    | 高め  | ローカル環境準備                                 | 郭 家欣 | 2023/01/30 10:39 |
| 23 | 勤務管理システム | バグ    | 新規    | 急いで | AWSサーバーでプロジェクトのバックエンドがアクセスできない           | 文 学  | 2023/05/08 16:37 |
| 21 | 勤務管理システム | 機能    | 新規    | 通常  | 勤務時間初期設定                                 |      | 2022/11/26 11:33 |
| 20 | 勤務管理システム | 機能    | 新規    | 今すぐ | 交通費登録機能の疎通                               |      | 2022/12/06 16:15 |
| 19 | 勤務管理システム | 機能    | 新規    | 今すぐ | 交通費登録機能のデータベースの設計                        |      | 2022/12/06 19:00 |
| 18 | 勤務管理システム | 機能    | 新規    | 通常  | 交通費登録機能のJavaのコーディング                      |      | 2022/11/22 13:51 |
| 17 | 勤務管理システム | 機能    | 新規    | 急いで | 交通費登録SPA画面作成100%                         |      | 2022/12/06 18:51 |
| 16 | 勤務管理システム | 機能    | 新規    | 通常  | 業務TOP画面のITテスト打鍵実施100%                    |      | 2022/11/22 13:34 |
| 15 | 勤務管理システム | 機能    | 新規    | 通常  | 業務TOP画面のITテストCL作成100%                    |      | 2022/11/22 13:34 |
| 14 | 勤務管理システム | 機能    | 新規    | 通常  | 業務TOP画面のITテスト環境準備                        |      | 2022/11/22 13:32 |
| 13 | 勤務管理システム | 機能    | 新規    | 通常  | 業務TOP画面のテーブル設定項目仕様書作成                    |      | 2022/11/22 13:31 |
| 12 | 勤務管理システム | 機能    | 新規    | 通常  | AttendanceMapperクラスの詳細設計書作成              |      | 2022/11/22 13:30 |
| 11 | 勤務管理システム | 機能    | 新規    | 通常  | AttendanceServiceImplクラスの詳細設計 書作成100%    |      | 2022/11/22 13:29 |
| 10 | 勤務管理システム | 機能    | 新規    | 通常  | AttendanceControllerクラスの詳細設計書作成          |      | 2022/11/22 13:28 |
| 9  | 勤務管理システム | 機能    | 新規    | 通常  | AttendanceInfoクラスの詳細設計書作成                |      | 2022/11/22 13:27 |
| 8  | 勤務管理システム | 機能    | 新規    | 通常  | UserMapperクラスの詳細設計書作成                    |      | 2022/11/22 13:26 |
| 7  | 勤務管理システム | 機能    | 新規    | 通常  | UserServiceImplクラスの詳細設計書作成               |      | 2022/11/22 13:25 |
| 6  | 勤務管理システム | 機能    | 新規    | 通常  | UserControllerクラスの詳細設計書作成                |      | 2022/11/22 13:24 |
| 5  | 勤務管理システム | 機能    | 新規    | 通常  | UserInfoクラスの詳細設計書作成                      |      | 2022/11/22 13:23 |
| 4  | 勤務管理システム | 機能    | 新規    | 通常  | 業務TOP画面の画面仕様書作成100%                      |      | 2022/11/22 13:22 |
| 3  | 勤務管理システム | 機能    | 終了    | 通常  | ログイン画面の画面仕様書作成                           | 文 学  | 2023/04/24 11:57 |