

勤務管理システム - 課題 #46

機能 # 42 (終了): S01G001\_基本設計書\_勤務登録.xlsx

I/O関連図シートの追加

2024/02/07 10:58 - 文学

|                                             |    |       |            |
|---------------------------------------------|----|-------|------------|
| ステータス:                                      | 終了 | 開始日:  | 2024/02/07 |
| 優先度:                                        | 通常 | 期日:   | 2024/02/07 |
| 担当者:                                        | 文学 | 進捗率:  | 100%       |
| カテゴリ:                                       |    | 予定工数: | 3:00時間     |
| 対象バージョン:                                    |    | 作業時間: | 3:30時間     |
| 説明                                          |    |       |            |
| 1.S01G001_基本設計書_勤務登録.xlsxにI/O関連図シートを追加すること。 |    |       |            |

履歴

#1 - 2024/02/07 09:48 - 木熱

- トラッカー を 機能 から 課題 に変更
- 担当者を 木熱 から 文学 に変更
- 進捗率 を 0 から 90 に変更

下記のGitHubのレポジトリにアップロードしました。  
[https://github.com/Setsutechpractise/FileRepository/tree/master/%E5%90%84%E7%A8%AE%E8%A8%AD%E8%A8%88%E6%9B%B8/02\\_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E8%A8%AD%E8%A8%88/02\\_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E8%A8%AD%E8%A8%88%E6%9B%B8/%E2%85%A1%E7%94%BB%E9%9D%A2%E8%A8%AD%E8%A8%88/%E2%85%A1-2%E7%94%BB%E9%9D%A2%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%A8%AD%E8%A8%88](https://github.com/Setsutechpractise/FileRepository/tree/master/%E5%90%84%E7%A8%AE%E8%A8%AD%E8%A8%88%E6%9B%B8/02_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E8%A8%AD%E8%A8%88/02_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E8%A8%AD%E8%A8%88%E6%9B%B8/%E2%85%A1%E7%94%BB%E9%9D%A2%E8%A8%AD%E8%A8%88/%E2%85%A1-2%E7%94%BB%E9%9D%A2%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%A8%AD%E8%A8%88)

#2 - 2024/02/08 01:48 - 文学

- ステータス を 新規 から 終了 に変更
- 進捗率 を 90 から 100 に変更

レビュー終わりました、内容は問題ないです、当チケットを終了にします。