

勤務管理システム - テスト #52

テスト # 51 (終了): 勤務登録画面PT

勤務登録画面単体テスト仕様書の作成

2024/02/19 11:36 - 文 学

ステータス:	終了	開始日:	2024/02/19
優先度:	通常	期日:	2024/02/20
担当者:	木 熱	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	8:00時間
対象バージョン:		作業時間:	16:30時間
説明			
勤務登録画面単体テスト仕様書の作成			

履歴

#1 - 2024/02/19 14:41 - 木 熱

- 進捗率 を 0 から 50 に変更

RSA暗号化について内容の更新。単体テスト仕様書の作成。

#2 - 2024/02/20 12:01 - 木 熱

- 進捗率 を 50 から 90 に変更

- 予定工数 を 5:00時間 から 8:00時間 に変更

下記のGitHubのレポジトリにアップロードしました。
https://github.com/SetsuTech/FileRepository/tree/master/%E5%90%84%E7%A8%AE%E8%A8%AD%E8%A8%88%E6%9B%B8/04_%E5%8D%98%E4%BD%93%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88

#3 - 2024/02/21 01:11 - 文 学

- 担当者を 木 熱 から 文 学 に変更

- 進捗率 を 90 から 100 に変更

レビュー終わりました、内容は問題ないです、当チケットを終了にします。

#4 - 2024/02/21 01:12 - 文 学

- 担当者を 文 学 から 木 熱 に変更

#5 - 2024/02/22 07:47 - 文 学

- ステータス を 新規 から 終了 に変更