

## 勤務管理システム - 課題 #62

### S01G002\_基本設計書\_勤務一覧、S01G003\_基本設計書\_勤務詳細の新規作成

2024/04/03 20:14 - 文学

ステータス:	終了	開始日:	2024/04/03
優先度:	通常	期日:	2024/04/08
担当者:	松下 洋	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	16:00時間
対象バージョン:		作業時間:	19:00時間

**説明**  
要件定義書と既存の基本設計書を参照し、S01G002\_基本設計書\_勤務一覧、S01G003\_基本設計書\_勤務詳細を新規作成。  
参照ファイルパス:

各種設計書 /01\_要件定義 /Setsutime勤務管理システム要件設計書  
各種設計書 /02\_基本設計 /02\_基本設計書 / 画面設計 / -2画面機能設計 /S01G001\_基本設計書\_勤務登録

#### 履歴

#1 - 2024/04/03 18:32 - 松下 洋

- 進捗率 を 0 から 30 に変更

#2 - 2024/04/04 19:25 - 松下 洋

- 進捗率 を 30 から 70 に変更

#3 - 2024/04/05 10:36 - 松下 洋

- 進捗率 を 70 から 90 に変更

#4 - 2024/04/05 13:54 - 文学

- 題名 を S01G002\_基本設計書\_勤務一覧の新規作成 から S01G002\_基本設計書\_勤務一覧、S01G003\_基本設計書\_勤務詳細の新規作成 に変更

- 説明 を更新

- 期日 を 2024/04/04 から 2024/04/08 に変更

- 進捗率 を 90 から 50 に変更

S01G003\_基本設計書\_勤務詳細画面設計追加

#5 - 2024/04/08 19:40 - 松下 洋

- 進捗率 を 50 から 90 に変更

#6 - 2024/04/08 19:41 - 松下 洋

- 担当者を 松下 洋 から 文学 に変更

#7 - 2024/04/09 14:55 - 松下 洋

勤務詳細の基本設計書の処理仕様シート修正[https://github.com/Setsutechpractise/FileRepository/tree/master/%E5%90%84%E7%A8%AE%E8%A8%AD%E8%A8%88%E6%9B%B8/02\\_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E8%A8%AD%E8%A8%88/02\\_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E8%A8%AD%E8%A8%88/E6%9B%B8/%E2%85%A1%E7%94%BB%E9%9D%A2%E8%A8%AD%E8%A8%88/%E2%85%A1-2%E7%94%BB%E9%9D%A2%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%A8%AD%E8%A8%88](https://github.com/Setsutechpractise/FileRepository/tree/master/%E5%90%84%E7%A8%AE%E8%A8%AD%E8%A8%88%E6%9B%B8/02_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E8%A8%AD%E8%A8%88/02_%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E8%A8%AD%E8%A8%88%E6%9B%B8/%E2%85%A1%E7%94%BB%E9%9D%A2%E8%A8%AD%E8%A8%88/%E2%85%A1-2%E7%94%BB%E9%9D%A2%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%A8%AD%E8%A8%88)

#8 - 2024/04/10 09:17 - 文学

- ステータス を 新規 から 終了 に変更

- 担当者を 文学 から 松下 洋 に変更

- 進捗率 を 90 から 100 に変更

レビュー終わりました、内容は問題ないです、当チケットを終了にします。